



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ №2 с. Гойты»

А.У. Кукаев

Приказ №72/1

«10» сентября 2016г.

План действий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Чеченской Республике
на 2016 - 2017 учебный год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ						
1.1.	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план- график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	август - сентябрь 2016	МОиН ЧР, МОУО, ОУ	Разработка и утверждение регионального плана - графика введения ФГОС ОВЗ	Корректировка муниципальных нормативных актов	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.2.	Проведение семинар - совещаний по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной	сентябрь 2016	ГБОУ ДПО ЧИПКРО	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных	Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности

				организаций		
1.3.	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС ОВЗ и анализа условий для реализации ФГОС ОВЗ:	сентябрь 2016	МОиН ЧР МОУО	Региональный план по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ	Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ	Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях
1.3.1.	анализ состояния профессиональной готовности педагогов общеобразовательных и коррекционных (специальных) школ к реализации коррекционнопедагогической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	в течение года	МОиН ЧР, ГБОУ ДПО ЧИПКРО, МОУО			
1.3.2.	анализ материально-технических условий, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ					
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ						
2.1.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ	август - сентябрь 2016	МОиН ЧР	Создание рабочей группы, координация деятельности	Создание рабочей группы Подготовка к введению ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне	Создание рабочей группы в образовательной организации
2.2.	Подготовка методических рекомендаций по введению ФГОС ОВЗ на основе опыта пилотных площадок	сентябрь 2016	МОиН ЧР, МОУО, ОО	Методические рекомендации по введению ФГОС ОВЗ	Организация совещаний, семинаров с руководителями образовательных организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
3.1.	Разработка программы курсов	сентябрь 2016	ГБОУ ДПО	Сформированная	Направление на	Повышение

	повышения квалификации по теме «Методология и технология реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»		ЧИПКРО	программа курсов повышения квалификации. Реализация программы	курсы руководящих и педагогических работников	квалификации руководящих и педагогических работников
3.2.	Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2016	ГБОУ ДПО ЧИПКРО	Организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников	Организация участия руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации
3.3.	Организация работы с учреждениями среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки специалистов коррекционной педагогики, специалистов сопровождения (тьюторов)	в течение года	МОиН ЧР, ПОУ	Внесение изменений в содержание программы обучения по направлениям педагогических специальностей		
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ						
4.1.	Проведение рабочих совещаний с руководителями	ежеквартально	МОиН ЧР	Координация деятельности по	Корректировка мероприятий по	Введение ФГОС ОВЗ -

	органов управления образованием и образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ			введению ФГОС	введению ФГОС ОВЗ	практическая деятельность
4.2.	Информационное сопровождение в СМИ	ежегодно	МОиН ЧР	Информирование общественности о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ. Оперативное регулирование возникающих вопросов.		
4.3.	Размещение информации на сайтах образовательных учреждений	ежеквартально	МОиН ЧР			
4.4.	Обсуждение вопросов ФГОС ОВЗ с педагогами, родительской общественностью на дискуссионных площадках, форумах, в том числе республиканском форуме «Жизнь - без преград»	в течение года	МОиН ЧР, МОУО			

Список сокращений:

ФГОС ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

МОиН ЧР- Министерство образования и науки Чеченской Республики

МОУО - муниципальные органы управления образованием

ОО - образовательные организации

ПОУ - профессиональные образовательные учреждения

ГБОУ ДПО ЧИПКРО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Чеченский институт повышения квалификации работников образования»